

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой ИУ4  
(Индекс)  
В.А. Шахнов  
(И.О.Фамилия)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения курсовой работы (проекта)

Студент Наумов Иван Константинович  
(Фамилия, имя, отчество)  
Разработка устройства «Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32»  
(Тема курсовой работы)

| № п/п | Наименование этапов курсовой работы                     | Выполнение этапов |            | Отметка об исполнении |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|       |                                                         | Срок              | Объем, %   |                       |
| 1     | Техническое задание и календарный план                  | 2 нед.            | 10         |                       |
| 2     | Расширенное техническое задание                         | 3 нед.            | 20         |                       |
| 3     | Схема электрическая структурная (Э1)                    | 4 нед.            | 25         |                       |
|       | <b>Модуль №1</b>                                        | <b>4 нед.</b>     | <b>25</b>  |                       |
| 4     | Схема электрическая функциональная (Э2)                 | 5 нед.            | 30         |                       |
| 5     | Результаты моделирование устройства                     | 6 нед.            | 40         |                       |
| 6     | Схема электрическая принципиальная и перечень элементов | 7 нед.            | 50         |                       |
|       | <b>Модуль №2</b>                                        | <b>7 нед.</b>     | <b>50</b>  |                       |
| 7     | Чертеж печатной платы                                   | 8 нед.            | 60         |                       |
| 8     | Сборочный чертеж и спецификация                         | 10 нед.           | 75         |                       |
|       | <b>Модуль №3</b>                                        | <b>10 нед.</b>    | <b>75</b>  |                       |
| 9     | Сборка устройства и его экспериментальное исследование  | 12 нед.           | 90         |                       |
| 10    | РПЗ и демонстрационные плакаты                          | 13 нед.           | 100        |                       |
|       | <b>Модуль №4</b>                                        | <b>13 нед.</b>    | <b>100</b> |                       |
|       | Защита                                                  | 14 нед.           |            | по расписанию         |

Руководитель курсовой работы \_\_\_\_\_ М. Г. Чистяков  
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент \_\_\_\_\_ И. К. Наумов  
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

\* итоговая оценка выставляется как средний бал между оценками аттестаций и оценкой, полученной на защите